



**Plan działania Urzędu Gminy Przeworno na
rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na
lata 2025 - 2027**

Data utworzenia dokumentu

2025-08-25

Spis treści

Wstęp.....	4
Podstawa prawna	4
Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	5
Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	5
Osoby ze szczególnymi potrzebami	5
Analiza stanu zastanego	6
Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	6
Cel i działania.....	9
Harmonogram realizacji	11
Dostępność architektoniczna.....	11
Dostępność cyfrowa	17
Dostępność informacyjno-komunikacyjna	20
Pozostałe działania.....	24
Szacowany koszt realizacji planu	25
Monitoring realizacji	25
Wykres	27

Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,
- dostępność cyfrowa,
- dostępność informacyjno- komunikacyjna,
- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
- współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- szkolenia pracowników;
- informowania o działaniach na rzecz dostępności;
- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późn.zm.)

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

1. Zarządzenie nr RZ-066/25 Wójta Gminy Przeworno z dnia 19 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Standardów Dostępności w Samorządzie
2. Zarządzenie nr RZ-104/24 Wójta Gminy Przeworno z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Przeworno

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami" to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,
- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
- rodzice z wózkami dziecięcymi,
- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
- z zaburzeniami psychicznymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- cudzoziemcy,
- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w 1 budynku. Struktura organizacyjna urzędu obejmuje 6 referatów oraz 3 samodzielne stanowiska.

Jesteśmy administratorem 1 strony internetowej - <https://przeworno.pl/>. Ponadto publikujemy treści na 3 innych kanałach komunikacyjnych - profilu Gmina Przeworno na portalu Facebook, TikTok oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy trzy audyty - cyfrowy, architektoniczny oraz komunikacyjno-informacyjny, które zrealizowano w 2023 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

1.1. Dostosowanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przewornie

Całość zaprojektowano i wykonano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego - w ramach 25 miejsc wyodrębniono 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają specjalne uprawnienia do korzystania z tzw. „kopert”. Zadanie sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”.

1.2. Zakup urządzeń ułatwiających wezwanie pracownika bezpośrednio przy wejściu do urzędu

W 2023 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, zakupiono wideodomofon.

1.3. Audyt dostępności architektonicznej

Usługa doradcza w zakresie dostępności polegająca na wykonaniu audytu architektonicznego w ramach zadania pn. „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” – usługa polegająca na wykonaniu audytów - architektonicznego, cyfrowego, komunikacyjno-informacyjnego - na potrzeby Urzędu Gminy Przeworno, które jest finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wykonawca audytu: Stowarzyszenie Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5A 59-101 Polkowice.

1.4. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

W 2023 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, dostosowano parking przy urzędzie poprzez odmalowanie wszystkich miejsc postojowych (w tym tzw. niebieskich kopert), oznakowanie pionowe i poziome.

1.5. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi

W 2023 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, zakupiono 3 szt. materaców ewakuacyjnych.

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

2.1. Audyt dostępności cyfrowej

Usługa doradcza w zakresie dostępności polegająca na wykonaniu audytu cyfrowego w ramach zadania pn. „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” – usługa polegająca na wykonaniu audytów - architektonicznego, cyfrowego, komunikacyjno-informacyjnego - na potrzeby Urzędu Gminy Przeworno, które jest finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wykonawca: Paulina Bondarczuk Prosta Spółka Akcyjna, ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goślina.

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

3.1. Audyt komunikacyjno-informacyjny

Usługa doradcza w zakresie dostępności polegająca na wykonaniu audytu komunikacyjno-informacyjnego w ramach zadania pn. „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” – usługa polegająca na wykonaniu audytów - architektonicznego, cyfrowego, komunikacyjno-informacyjnego - na potrzeby Urzędu Gminy Przeworno, które jest finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wykonawca audytu: Stowarzyszenie Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5A 59-101 Polkowice. Wykonawca audytu: Stowarzyszenie Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5A 59-101 Polkowice.

3.2. Pętla indukcyjna

Gmina Przeworno brała udział w projekcie „Dostępność plus”, w ramach którego część pracowników urzędu została przeszkolona z zakresu wiedzy o dostępności. Szkolenia pozwoliły na podniesienie jakości obsługi interesantów, którzy są narażeni na wykluczenie społeczne lub dyskryminację, m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Udział w projekcie zapewnił jednostce pętlę indukcyjną. Sprzęt jest wykorzystywany podczas obsługi osób słabosłyszących korzystających z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

3.3. Zakup karty do komunikacji z osobą głuchą

Narzędzie w postaci karty składającej się z czterech stron, na których zaprezentowano

najważniejsze sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie. Ułatwia komunikację z osobami z niepełnosprawnością słuchu.

3.4. Zakup sprzętu nawigacyjno-informacyjnego

W 2023 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, zakupiono i zamontowano system TOTUPOINT - rozwiązanie wspierające osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyli osoby niewidome i niedowidzące.

3.5. Zakup sprzętu ułatwiającego czytanie

W 2023 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, zakupiono 4 szt. lup do czytania na nóżkach z podświetleniem LED.

4. Działania w obszarze pozostałych działaniach

Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

1.1. Dostosowanie biura Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

1.2. Dostosowanie toalety.

1.3. Dostosowanie wejścia głównego do budynku.

1.4. Kontrastowe oznaczenie przestrzeni budynku.

1.5. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

2.1. Dostosowanie strony internetowej.

2.2. Zakup licencji OCR.

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

3.1. Sprzęt audiowizualny - infokiosk.

3.2. Zakup i montaż głównej tablicy informacyjnej.

3.3. Zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z oznaczeniem w alfabecie Braille'a.

4. Działania w obszarze pozostałych działań

4.1. Brak.

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

1. Dostosowanie biura Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

W ramach planowanego zadania przewiduje się dostosowanie przestrzeni biura Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac będzie obejmował działania mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentach takich jak Standardy Dostępności dla Polityki Spójności 2021–2027.

Przestrzeń zostanie dostosowana pod względem komunikacyjnym, ergonomicznym, z uwzględnieniem m.in. odpowiedniej szerokości przejść, możliwości obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wyposażenia stanowisk obsługi w sposób umożliwiający swobodny kontakt z urzędnikiem.

Celem zadania jest zapewnienie równego dostępu do usług publicznych świadczonych w USC wszystkim interesantom, niezależnie od ich poziomu sprawności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Dostosowanie biura Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	Gmina Przeworno	48	60000

2. Dostosowanie toalety

Planowane jest dostosowanie toalety zlokalizowanej na parterze Urzędu Gminy Przeworno do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi dotyczącymi dostępności architektonicznej, w szczególności w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zakres zadania obejmuje przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej, montaż dostosowanej armatury sanitarnej, uchwytów wspomagających itp. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie równego dostępu do usług publicznych świadczonych przez urząd wszystkim mieszkańcom, w tym osobom z ograniczoną mobilnością.

Konieczność wykonania zadania wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z Radą Seniorów Powiatu Strzelińskiego. Problem z przedmiotową przestrzenią wykazał również przeprowadzony audyt architektoniczny.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Dostosowanie toalety	administrator budynku	48	120000

3. Dostosowanie wejścia głównego do budynku

W ramach planowanego zadania przewiduje się wykonanie drobnych, lecz istotnych prac zwiększających dostępność i funkcjonalność wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Przeworno. Zakres działań obejmuje:

- montaż samozamykaczy z funkcją opóźnionego domykania, ułatwiających bezpieczne przejście osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub o ograniczonej sprawności,
- zakup i ułożenie nowej, równej i stabilnej wycieraczki wejściowej,
- likwidację zagłębienia po starej wycieraczce poprzez jego zabetonowanie i wyrównanie poziomu nawierzchni.

Choć zmiany te mają charakter technicznie niewielki, znacząco wpływają na poprawę dostępności budynku, komfort poruszania się oraz samodzielność klientów, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, seniorów i rodziców z wózkami dziecięcymi.

Zadanie realizowane jest w zgodzie z ideą likwidacji barier architektonicznych i w duchu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wynika ze wskazań audytora, który opracował audyt architektoniczny obiektu.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Dostosowanie wejścia głównego do budynku	Gmina Przeworno	48	15000

4. Kontrastowe oznaczenie przestrzeni budynku

Celem planowanego zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni ogólnodostępnej budynku, poprzez minimalizację ryzyka potknięć i poślizgnięć oraz poprawę orientacji przestrzennej, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Zakres prac obejmuje:

- poprawę właściwości antypoślizgowych posadzki w wybranych strefach budynku (np. przy wejściu, w holu, ciągach komunikacyjnych), gdzie aktualnie występuje niedostateczna odporność na poślizg,
- wykonanie kontrastowego oznakowania krawędzi stopni, progów i innych elementów poziomych, co zwiększy ich widoczność i ułatwi poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku lub obniżoną percepcją,

- zastosowanie oznaczeń zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego i wytycznymi dotyczącymi dostępności przestrzeni publicznej.

Działanie to ma charakter prewencyjny i istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników budynku, w szczególności osób z ograniczoną mobilnością, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Kontrastowe oznaczenie przestrzeni budynku	Gmina Przeworno	48	10000

5. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

Gmina Przeworno do 2027 r. planuje zapewnić dostęp do pomieszczeń budynku urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez przebudowę/remont podjazdu oraz dostosowanie wejścia głównego (wymianę drzwi, przebudowę części korytarza). Zespół ds. dostępności zamierza szukać projektów, które pozwolą na dofinansowanie tego zadania. Samorząd z uwagi na brak środków nie może pozwolić sobie na samodzielne sfinansowanie przedsięwzięcia.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-01-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Dostosowanie wejścia głównego do budynku oraz przebudowa podjazdu	Gmina Przeworno	48	50000

Dostępność cyfrowa

1. Dostosowanie strony internetowej

W ramach zadania planuje się wdrożenie rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności cyfrowej strony internetowej Gminy Przeworno. Na podstawie opracowanego raportu, zewnętrzny ekspert w zakresie dostępności cyfrowej dokona niezbędnych zmian technicznych w serwisie, mających na celu zapewnienie zgodności strony z wymaganiami standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Działania obejmą m.in. implementację odpowiednich narzędzi, skryptów i kodów usprawniających obsługę strony przez osoby z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania będzie prowadzona zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ma na celu poprawę dostępności cyfrowej serwisu internetowego, tak aby był on w pełni funkcjonalny i zrozumiały również dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Dostosowanie strony internetowej	Gmina Przeworno	48	10000

2. Zakup licencji OCR

Planowany zakup licencji na oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) ma na celu umożliwienie automatycznego rozpoznawania i konwersji tekstu z zeskanowanych dokumentów oraz obrazów na edytowalny format cyfrowy. Technologia OCR pozwala na efektywne przetwarzanie zarówno pojedynczych plików PDF, jak i dużych zbiorów dokumentów, zwiększając wydajność oraz dostępność zasobów cyfrowych Urzędu Gminy Przeworno.

Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane metody uczenia maszynowego, które poprawiają precyzję rozpoznawania znaków nawet w przypadku dokumentów o skomplikowanym układzie lub niskiej jakości skanów. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie zarządzania dokumentacją, ułatwienie jej przeszukiwania oraz dalszej cyfrowej obróbki.

Zakup licencji wpisuje się w działania urzędu na rzecz cyfryzacji oraz poprawy dostępności informacji dla pracowników i interesantów.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Zakup licencji OCR	Gmina Przeworno	48	5000

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Sprzęt audiowizualny - infokiosk

W ramach planowanego zadania przewiduje się zakup i instalację interaktywnego infokiosku, spersonalizowanego pod kątem potrzeb Urzędu Gminy Przeworno. Urządzenie będzie zawierać elektroniczny rozkład pomieszczeń, umożliwiający szybkie i intuicyjne zlokalizowanie konkretnych biur oraz punktów obsługi interesantów.

Infokiosk udostępni także najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, dostępnych usług oraz procedur, ułatwiając samodzielne załatwianie spraw.

Urządzenie zostanie zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymogów dostępności, tak aby mogły z niego korzystać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z zaburzeniami wzroku. Infokiosk będzie wyposażony m.in. w:

- ekran dotykowy o odpowiedniej wielkości i kontrastowym obrazie,
- możliwość obsługi za pomocą klawiatury lub innych urządzeń wspomagających,
- czytelne, bezszeryfowe czcionki oraz odpowiednie światło międzyliterowe,
- funkcję odczytu tekstu (syntezator mowy) dla osób z dysfunkcją wzroku,
- ergonomiczne umiejscowienie na wysokości dostępnej dla użytkowników na wózkach inwalidzkich.

Realizacja zadania ma na celu usprawnienie orientacji przestrzennej w budynku oraz zwiększenie samodzielności wszystkich interesantów korzystających z usług urzędu.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Sprzęt audiowizualny - infokiosk	Gmina Przeworno	48	50000

2. Zakup i montaż głównej tablicy informacyjnej

W ramach planowanego zadania przewiduje się zakup oraz montaż głównej tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń w holu budynku Urzędu Gminy Przeworno. Tablica zostanie umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, widocznym zaraz po wejściu do urzędu, w celu ułatwienia poruszania się po budynku wszystkim interesantom, w szczególności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Tablica zostanie wykonana w sposób zapewniający czytelność i łatwość odbioru wizualnego – zastosowany zostanie kontrastowy kolor tła i czcionki, bezszeryfowy krój pisma oraz odpowiednie światło międzyliterowe. Rozkład pomieszczeń zostanie przedstawiony w sposób logiczny i przejrzysty, co umożliwi szybkie zlokalizowanie konkretnego biura lub punktu obsługi.

Realizacja zadania ma na celu poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej budynku oraz ułatwienie samodzielnego korzystania z usług urzędu osobom z niepełnosprawnością wzroku, osobom starszym i wszystkim interesantom potrzebującym czytelnej nawigacji przestrzennej.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Zakup i montaż głównej tablicy informacyjnej	Gmina Przeworno	48	15000

3. Zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z oznaczeniem w alfabecie Braille'a

W ramach planowanego zadania przewiduje się zakup i montaż tabliczek informacyjnych zawierających oznaczenia w alfabecie Braille'a. Tabliczki zostaną umieszczone przy drzwiach wszystkich biur oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Oznaczenia będą zgodne z obowiązującymi standardami dostępności, a ich montaż ma na celu ułatwienie poruszania się po budynku osobom z dysfunkcją wzroku. Tabliczki zostaną wykonane z trwałych materiałów, odpornych na ścieranie, a napisy w alfabecie Braille'a będą wypukłe i łatwo wyczuwalne dotykiem.

Zadanie realizowane jest w celu zwiększenia dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu oraz zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami samodzielności i komfortu w korzystaniu z usług publicznych.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z oznaczeniem w alfabecie Braille'a	Gmina Przeworno	48	15000

Pozostałe działania

Brak przypisanych działań

Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostępność architektoniczna: **255 000 zł**
2. Dostępność cyfrowa: **15 000 zł**
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: **80 000 zł**
4. Pozostałe działania: **0 zł**

Suma szacowanych kosztów: **350 000 zł**

Monitoring realizacji

Koordynator do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotowuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie. Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Zespół ds. dostępności Urzędu Gminy Przeworno

Osoba zatwierdzająca plan: Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Przeworno

Wykres

Data początkowa	Nr	Działania i zadania	Data końcowa
2025-10-01		Dostępność architektoniczna	2027-12-03
2025-10-01	1	1.1	2026-09-02
2025-10-01	2	2.1	2026-09-02
2025-10-01	3	3.1	2026-09-02
2025-10-01	4	4.1	2026-09-02
2027-01-01	5	5.1	2027-12-03
2025-10-01		Dostępność cyfrowa	2026-09-02
2025-10-01	1	1.1	2026-09-02
2025-10-01	2	2.1	2026-09-02
2025-10-01		Dostępność informacyjno-komunikacyjna	2026-09-02
2025-10-01	1	1.1	2026-09-02
2025-10-01	2	2.1	2026-09-02
2025-10-01	3	3.1	2026-09-02
		Pozostałe działania	
		Brak działań	

wykres działań i zadań za okres od 2025-10-01 do 2027-12-03